План мероприятий по внедрению
профессионального стандарта педагога (воспитателя) в Берёзовском районе на 2016 год
Цель: создание условий для перехода образовательных организаций Берёзовского района на работу в условиях действия профессионального стандарта.

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Результат
	Ответственные

	
	1. Организация правового и информационного обеспечения

	1. 
	Конкурсный отбор пилотных площадок по введению профессионального стандарта педагога (воспитателя) (далее Стандарт) на уровне муниципалитета
	Ноябрь 2015
	Приказ МОО о признании пилотными площадками на уровне муниципалитета (МБОУ «Берёзовская СОШ №3», МБОУ «Зыковская СОШ», МБДОУ «Берёзовский детский сад №2», МБДОУ «Берёзовский детский сад №9», МБДОУ «Зыковский детский сад»)
	МОО администрации Берёзовского района

	2. 
	Организация деятельности муниципальной рабочей группы
	Ноябрь 2015
	Приказ МОО «О внедрении профессионального стандарта педагога (воспитателя)»
	МОО администрации Берёзовского района

	3. 
	Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению Стандарта на 2015-2016 учебный год
	Декабрь 2015
	План мероприятий по внедрению Стандарта
	Муниципальная рабочая группа

	4. 
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения образовательных учреждений на соответствие требованиям Стандарта
	Январь 2016
	Наличие объективной информации о степени готовности ОУ к ведению Стандарта

	МОО администрации Берёзовского района

	5. 
	Распределение направлений Стандарта по пилотным ОУ района:
- индивидуальная образовательно - методическая траектория педагога;

- процедура аттестации педагога;

- нормативно-правовая база ОУ.
	Январь 2016
	Дорожная карта в каждом пилотном ОУ  по выбранным направлениям
	Пилотные ОУ

 

	2.  Организация и проведение процедур внутреннего аудита на соответствие профессиональных компетенций педагогов Стандарту

	7
	Разработка (подбор) инструментария по выявлению соответствия профессиональных компетенций педагогов Стандарту
	Январь-февраль 2016
	Наличия инструментария для внутреннего аудита
	Муниципальная рабочая группа



	8
	Организация и проведение процедуры внутреннего аудита на соответствие профессиональных компетенций Стандарту
	Март
2016
	Проведение внутреннего аудита
	Муниципальные пилотные площадки

	9
	Анализ выявленных проблем по результатам внутреннего аудита
	Апрель 2016
	Перечень выявленных проблем
	Муниципальные пилотные площадки;
Муниципальная рабочая группа;
МОО администрации Берёзовского района

	10
	Определение внутренних и внешних ресурсов по созданию условий для решения выявленных проблем в результате внутреннего аудита
	Апрель 2016
	Определение внутренних и внешних ресурсов
	Муниципальная рабочая группа

	11
	Разработка и реализация программы работы методических служб образовательных учреждений и муниципалитета
	Май 2016
	Разработана и реализована программа по решению выявленных проблем 
	МОО администрации Берёзовского района
Муниципальные пилотные площадки

	3. Разработка модели внедрения Стандарта по направлениям

	12
	Разработка модели индивидуальной образовательно - методической траектории педагога
	Май - ноябрь
	Разработаны:

- модель индивидуальной образовательно - методической траектории педагога;
-методические рекомендации по внедрению
	МОО администрации Берёзовского района
Муниципальные пилотные площадки

	13
	Разработка модели процедуры аттестации педагога
	
	Разработаны:

- модель процедуры аттестации педагога;
-методические рекомендации по внедрению
	МОО администрации Берёзовского района
Муниципальные пилотные площадки

	14
	Разработка нормативно – правовой базы в соответствии со Стандартом
	
	Разработан пакет нормативно-правовых документов (приказы. Положения, инструкции) в соответствии со Стандартом
	МОО администрации Берёзовского района
Муниципальные пилотные площадки

	15
	Распространение опыта введения Стандарта на уровне района, края
	Ноябрь-декабрь 2016
	Презентация положительного опыта введения профессионального стандарта педагога (воспитателя)
	МОО администрации Берёзовского района
Муниципальные пилотные площадки


